

**Dodatek č.1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**Spisová služba AVIS<sup>ME</sup> – změny organizační struktury v roce 2014**  
**č. GFŘ/SY/AVISME/I/2014**  
**(číslo u zadavatele č.j. 61343/14/7300-40175-050417)**

**Česká republika -**  
**Generální finanční ředitelství**

**a**

**SYSCOM SOFTWARE**  
**spol. s r.o.**

se sídlem: Lazarská 15/7  
117 22 Praha 1  
IČO: 72080043  
DIČ: CZ 72080043  
  
Bankovní spojení: ČNB Praha 1  
Numer. směr. kód: 0710  
číslo účtu: 11122011  
zastoupená: Ing. Jiří Fridrich  
ředitel Odboru aplikačních systémů

se sídlem: Kytlická 818/21a  
190 00 Praha 9  
IČO: 61498084  
DIČ: CZ 61498084  
Spisová značka: C 30388  
Bankovní spojení: ČSOB Praha 1  
Numer. směr. kód: 0300  
číslo účtu: 576984073  
zastoupená: Ing. Vladimír Němec  
Prokurista  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
30388

**dále jen „zadavatel“**

**dále jen „zhotovitel“**

**uzavírají dnešního dne tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“):**

**Preambule :**

Smluvní strany uzavírají na základě dohody tento Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo č. GFŘ/SY/AVISME/I/2014, číslo u zadavatele 61343/14/7300-40175/050417 uzavřené dne 11. 12. 2014 (dále jen Smlouva). Dodatek se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran o posun termínu plnění, který byl vyvolán požadavkem objednatele upřednostnit vývoj legislativy s vyšší prioritou. Mění se termín plnění Smlouvy a to tak, že doba plnění se prodlužuje do 30. 4. 2015. **Předmět plnění Smlouvy a celková cena Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.**

## 1. Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

**1.1 V článku 2 Smlouvy se bod 2.2 nahrazuje následujícím:**

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 30. 4. 2015 předá Pilotní a Distribuční verze AVIS<sup>ME</sup> na všechny Etapy v takové kvalitě, aby mohly být odsouhlaseny objednatelem.

**1.2 Příloha č. 5 Smlouvy Harmonogram prací se doplňuje o termíny Pilotní a Distribuční verze. Viz. Příloha číslo 1 tohoto Dodatku.**

## 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Práva a povinnosti smluvních stran, jakož i ostatní body Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 2.2 Oprávnění zástupci objednatele shodně prohlašují, že tento Dodatek odpovídá jejich svobodné vůli, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 2.3 Každé ustanovení tohoto Dodatku je považováno za oddělitelné. Jestliže jakákoliv podmínka nebo ustanovení bude v kterékoliv době prohlášeno za odporující zákonu nebo neplatné z jakéhokoliv důvodu, pak takové ustanovení bude z Dodatku vypuštěno. Ostatní ustanovení Dodatku a Dodatek jako celek zůstávají v platnosti.
- 2.4 Práva a povinnosti vyplývající z tohoto Dodatku nelze bez písemného souhlasu druhé smluvní strany převádět na třetí stranu.
- 2.5 Pokud kterákoliv smluvní strana neuplatní jakékoliv právo v souvislosti s tímto Dodatkem, nebude to považováno za vzdání se tohoto práva.
- 2.6 Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, v českém jazyce, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.
- 2.7 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.8 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:  
příloha č. 1: **Doplnění přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram prací**  
příloha č. 2: **Doplnění přílohy č. 6 Smlouvy – Rozpis plateb za dílčí samostatné celky**

Zadavatel:

Česká republika - Generální finanční  
ředitelství

dne 30. 12. 2014  
*J. F. Hložek*

ing. Jiří Hložek  
ředitel Odboru aplikačních systémů

Zhotovitel:

SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o.

dne 30. 12. 2014

*J. Hložek*

ing. Jiří Hložek  
prokurista





**Příloha č. 5 - Harmonogram prací**

Číslo BSV	Požadavek	Termín	Nejpozdější termín předání DA	Nejpozdější termín schválení DA	Nejpozdější termín předání PV	Nejpozdější termín předání DV
1005	Změna organizační struktury	Termín				30.4.2015
1006	Oddělení DB ESS a Ekonomického jádra AVME	Termín				30.4.2015
1016	Umožnit práci s výběrovými podmínkami z gridu agendy - WPF klient	Termín	odevzdána	23.1.2015	30.4.2015	30.4.2015
1007	Import organizační struktury z DB namísto VEMA souboru	Termín				30.4.2015
1041	ESS - Hromadné přebírání dokumentů z podatelny	Termín				30.4.2015

**Poznámka:**

Nejpozdější termín předání Pilotní a Distribuční verze je podmíněn splněním termínu „Nejpozdější termín schválení DA“ a data „Termín součinnosti zadavatele – předání konečných podkladů“. Pokud není uveden konkrétní datum ve sloupci „Termín součinnosti zadavatele – předání konečných podkladů“, pak nejsou podklady dodavatelem vyžadovány. Oboustranné odsouhlasení dílčích změn termínů harmonogramu (pokud je v souladu s platností smlouvy) není důvodem dodatkování této Smlouvy. Dílčí změny budou uvedeny v protokolu Změnového řízení (viz. příloha 7 této Smlouvy).

**Příloha č. 6 – Rozpis plateb za dílčí samostatné celky**

Rozpis plateb za dílčí samostatné celky bez DPH

BSV	AVIS <sup>ME</sup> - Spisová služba	Kč celkem bez DPH	Analýza Cena bez DPH	Pilotní verze Cena bez DPH	Distribuční verze Cena bez DPH
1005	Změna organizační struktury				61 254 Kč
1006	Oddělení DB ESS a Ekonomického jádra AVME				28 602 Kč
1016	Umožnit práci s výběrovými podmínkami z gridu agendy - WPF klient	83 528 Kč	16 706 Kč	41 764 Kč	25 058 Kč
1007	Import organizační struktury z DB namísto VEMA souboru				114 851 Kč
1041	ESS - Hromadné přebírání dokumentů z podatelny				265 770 Kč

Rozpis plateb za dílčí samostatné celky včetně 21% DPH

BSV	AVIS <sup>ME</sup> - Spisová služba	Kč celkem včetně DPH	Analyza Cena včetně DPH	Pilotní verze Cena včetně DPH	Distribuční verze Cena včetně DPH
1005	Změna organizační struktury				74 117 Kč
1006	Oddělení DB ESS a Ekonomického jádra AVME				34 608 Kč
1016	Umožnit práci s výběrovými podmínkami z gridu agendy - WPF klient	101 069 Kč	20 214 Kč	50 534 Kč	30 321 Kč
1007	Import organizační struktury z DB namísto VEMA souboru				138 970 Kč
1041	ESS - Hromadné přebírání dokumentů z podatelny				321 582 Kč

