

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.18/2014 - 3

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „dodatek č.1“)

Název díla:

„ ÚzP v Havlíčkově Brodě – rekonstrukce budovy čp. 261“

Objednatel:

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČ: 72080043
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
č. účtu: 916-11122011/0710
Zastoupený: **Ing. Miroslavem Neumitkou** – vedoucím Oddělení dlouhodobého hmot-
ného majetku

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Neumitka, tel. 383 363 403
- ve věcech technických: Ing. Josef Beneš - tel. 383 363 411, e-mail: josef.benes@fs.mfcr.cz
Jitka Míková - tel. 383 363 406, e-mail: jitka.mikova@fs.mfcr.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SN PROJEKT s.r.o.**
Sídlo/místo podnikání: Karolíny Světlé 286/24, 460 07 Liberec
IČ: 02261961
Je plátcem DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33448
Zastoupený: **Ing. Jiřím Semrádem** - jednatel
Spojení: tlf. 602 447 916, e-mail: info@snprojekt.cz
Bankovní spojení: Fio banka Liberec, č. účtu: 2500497542/2010

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Semrád, tlf.: 602 447 916
- ve věcech technických: Ing. Ondřej Novák, tlf.: 602 447 917

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením Čl.4, odst. 4.2., Smlouvy o dílo „ ÚzP
v Havlíčkově Brodě – rekonstrukce budovy čp. 261“

ze dne 8.9.2014 (dále jen „smlouva“) uzavírají tento **Dodatek č.1.**, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. tohoto dodatku.

Článek II.

Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.9.2014 tímto dodatkem č.1., a to následovně :

a) mění se článek II. Předmět smlouvy následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a to tak, že dochází k navýšení rozsahu prací na základě požadavku investora oproti původní projektové dokumentaci. Rozsah víceprací je specifikován v příloze č.1. tohoto dodatku.

b) mění se článek 4. Cena díla následovně:

Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla v celkové výši:

Cena bez DPH: 591 000,- Kč

Cena DPH - 21 %: 124 110,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 715 110,- Kč

slovy: sedumsetpatnácttisícstodesetkorunčeských
z toho:

- Cena za zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost činí 666 710,-Kč vč. DPH (cena za více práce činí 36 300,- Kč vč. DPH).
- cena za výkon autorského dozoru projektanta činí 48 400,- Kč vč. DPH

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy o dílo č.18/2014 - 3, ze dne 8.9.2014 zůstávají i nadále beze změn.

Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech o dvou listech, z nichž všechny mají platnost originálu, tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č.1 – Rozsah víceprací včetně cenové nabídky

V Liberci dne 30.12.2014


Zhotovitel:


Ing. Jiří Semrád
SN PROJEKT s.r.o.
jedinatel
KAROLINY SVĚTLÉ 286/24
460 07 LIBEREC 7
IČ:02261961, DIČ: CZ02261961

Česká republika -
Generální finanční ředitelství
117 22 Praha 1, Lazarská 15/7
-8-

Ve Strakoncích dne 29.12.2014

Objednatel:


Ing. Miroslav Neumitka
vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

CENOVÁ NABÍDKA

na provedení víceprací na akci:

„ÚzP v Havlíčkově Brodě – rekonstrukce budovy č.p.261“

V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že je nutno nad rámec uzavřené smlouvy o dílo č. 18/2014-3 na projekční práce, rozšířit zpracování projektové dokumentace na:

- 1) Výměnu stávajícího požárního vodovodu - kompletní výměna stávajících rozvodů požární vody ve stávající trase v úseku od vodoměru do hydrantu v VIII.N.P., výměna hydrantů s armaturami a s kompletní výbavou, výměna armatur za vodoměrem – uzávěr, filtr, zpětná klapka.
- 2) Odvedení dešťových vod ze zpevněné plochy dvora - projekt nové kanalizační přípojky na odvedení dešťových vod ze zpevněné plochy, s napojením do kanalizace společnosti VaK Havlíčkův Brod.
- 3) Přemístění hlavní elektrorozvodny – projekt nové el. rozvodny pro umístění měření odběrného místa s napojením podružných patrových rozvaděčů včetně nového podružného rozvaděče pro server.

Cena projekčních víceprací zahrnuje:

- zpracování dokumentace pro stavební povolení,
- zpracování prováděcí dokumentace,
- zpracování položkového rozpočtu

<i>ucelená část díla PD</i>	<i>množství</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>celk. cena vč.DPH Kč</i>
Výměnu stávajícího požárního vodovodu	1 kpl.	5 000	6 050
Odvedení dešťových vod ze zpevněné plochy dvora	1 kpl.	20 000	24 200
Přemístění hlavní elektrorozvodny	1 kpl.	5 000	6 050
CENA PROJEKČNÍCH PRACÍ CELKEM		bez DPH	30 000,-
		DPH	6 300,-
		s DPH	36 300,-

Datum: 13.11.2014

Podpis: (včetně razítka)


SN PROJEKT s.r.o.
KAROLÍNY ŠVĚTLÉ 288/24
480 07 LIBEREC 7
IČ:02281981, DIČ: CZ02281981

H-v