

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 536 a následujících zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku
v platném znění.

Článek I. Smluvní strany

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČ: 72080043
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 916-11122011/0710
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Tesařem, ředitelem Odboru správy majetku a investic
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Neumitka - ve věcech smluvních
Jitka Míková - ve věcech technických

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: Hubert Čepelák Rekonstrukce otopných systémů
Sídlo: Lidická 17, 360 20 Karlovy Vary
Provozovna: Sportovní 573/17, 360 09 Karlovy Vary
IČ: 10342818
Jejímž jménem jedná: Hubert Čepelák
Bankovní spojení: ČSOB Karlovy Vary
Číslo účtu: 713406/0300
Kontaktní osoba: Hubert Čepelák
Email: cepelakh@seznam.cz
Telefon: 602 281 095
Fax: -
(dále jen „zhotovitel“)

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článků VII., odst. 2 a XIII., odst. 4 Smlouvy o dílo „Finanční úřad pro Karlovarský kraj – Rekonstrukce výměňkové předávací stanice a vyregulování otopné soustavy“ ze dne 16.8.2013 uzavírají tento

Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v článku III. tohoto dodatku.

Název díla:

„Finanční úřad pro Karlovarský kraj – Rekonstrukce výměňkové předávací stanice a vyregulování otopné soustavy“

Místo plnění: budova Finančního úřadu pro Karlovarský kraj a Územního pracoviště v Karlových Varech, Západní 1800/19, 360 01 Karlovy Vary (dále jen „finanční úřad“)

Objednatel stavby: ČR - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

III. Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.8.2013 a to následovně :

a) mění se článek IV. Doba plnění následovně:

Vzhledem ke změně rozsahu díla na základě požadavku investora a k technickoorganizačním opatřením na straně investora dochází ke změně termínu dokončení díla **do 20.11.2013.**

b) mění se článek VII. Cena díla a platební podmínky následovně:

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a to tak, že dochází navýšení rozsahu prací na základě požadavku investora oproti původní projektové dokumentaci. Všechny změny jsou uvedeny ve změnovém listu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se s ohledem na skutečnost uvedenou v bodě 1 tohoto dodatku dohodly na změně smluvní ceny díla, a to následovně.

Ustanovení článku **VII., odst. 1** Smlouvy se mění tak, že zní následovně :

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **992.467,29 Kč bez DPH** (slovy: devětsetdevadesátdvatisícčtyřistašedesátsedm Kč,29 haléřů) tj. **1.200.885,51 Kč vč. DPH** (slovy: jeden miliondvěstětisícsmsetosmdesátpět Kč, 51 haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, z toho částka dodatku č. 1 činí **43.671,-Kč bez DPH** (slovy: čtyřicettřítisícšestsetšedesátjedna Kč), tj. **52.842,-Kč vč. DPH** (slovy: padesátdvatisícsmšestčtyřicetdva Kč).

IV. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy zůstávají i nadále beze změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Praze dne: 9.10.2013



za objednatele

ČR – Generální finanční ředitelství
Ing. Zdeněk Tesař
ředitel Odboru správy majetku a investic

Česká republika -
Generální finanční ředitelství
225 110000 Praha 10, ul. Václavská 85/2

V Karlových Varech dne: 10.10.2013



za zhotovitele

Hubert Čepelák

HUBERT ČEPELÁK
REKONSTRUKCE OTOPNÝCH SYSTÉMŮ
Lidlická 17, 360 20 KARLOVY VARY
PROVOZOVNA: Sportovní 573/17, K. Vary

HUBERT ČEPELÁK **Rekonstrukce otopných systémů**

Sportovní 573/17

360 09 Karlovy Vary

Telefon 602 281 095

URL: web.telecom.cz/cepelak e-mail: cepelakh@seznam.cz

ČSOB Karlovy Vary číslo účtu 713406/0300

Ověřeno o autorizaci č. 1953 uředním výtiskem a vzduchotechnika

Ověřeno o autorizaci č. 7233 zdravotní technika

Certifikace ultrazvuk č. 201 - 0296 / UTT

IČO : 1034 2818

DIČ : CZ 430205029

Obchodní soud Plzeň ze dne 11. června 1990 č. j. 42

Finační úřad Karlovy Vary: rekonstrukce výměňkové stanice

Vícepráce dle zápisu ve stavebního deníku

Číslo položky	Montážová položka - množství, jednotka, cena	Měr. jedn.	Prost. m. jedn.	Jedn. cena	Celkem Kč	Součet objemů	Cena před daněmi	Normativní	Celkem normativní
733311118	Potrubí závitové DN 50	bm	20,00	428,00	8560,00				0,00
733111117	Potrubí závitové DN 40	bm	30,00	396,00	11880,00				
734209103	Montáž závitové armatury DN 15	ks	52,00	15,20	790,40				
734209203	Kolout vypoštěl DN 1/2 s tulejkou	ks	44,00	115,00	5060,00				
55197218	Kolout odvzdušňovací Varia DN 15	ks	8,00	140,00	1120,00				
735111810	Demontáž litinových radiátorů	m2	4,40	125,00	550,00				
735119140	Montáž litinových radiátorů	m2	4,40	324,00	1425,60				
CM 48450730	Radiátor litina 900/160	el	10,00	559,00	5590,00				
R položka	Provizorní zprovoznění systému	kpl	1,00	3950,00	3950,00				
713462115	Izolace potrubí zkuzí DN 40	bm	30,00	14,50	435,00				
28770554	Izolace Armstrong TubolitDG 42/25	bm	30,00	75,00	2250,00				
63196315	Pouzdro Rockwool PPO ALS 57/40	bm	20,00	66,00	1320,00				
713462116	Izolace potrubí zkuzí DN 50 Pe spona	bm	20,00	16,00	320,00				
733190108	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	bm	50,00	8,40	420,00				
	Součet cena bez DPH				43671,00				
	Přenos na list č. 1				9171,00				

21% - DPH

Součet - vícepráce včetně DPH

HUBERT ČEPELÁK**REKONSTRUKCE OTOPNÝCH SYSTÉMŮ**

Lidická 17, 360 20 KARLOVY VARY

PROVOZOVNA, Spornost 573/17, K. úry

Za dodavatele:

Schválil za objednatele:

Česká republika -
Generální finanční ředitelství