

Dodatek č. 1 (14/3200/0010/01)

ke Smlouvě o dílo (14/3200/0010)

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 117 22

zastoupená Ing. Svatoplukem Golou, vedoucím Oddělení hospodářské správy v Ostravě

IČO: 720 80 043

DIČ: CZ72080043

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava

číslo účtu: 8028761/0710

adresa pro doručování:

Generální finanční ředitelství

Oddělení hospodářské správy v Ostravě

Na Jízdárně 3162/3, Ostrava, PSČ: 709 00

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

SUBLAND-TECH s.r.o.

se sídlem/s místem podnikání Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice

zastoupená Jiřina Blašková, jednatelka

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33483

IČO: 28592611

DIČ: CZ28592611

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 230460029/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku č. 4 Smlouvy o dílo „**Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj – oprava přístupového chodníku a konstrukce plata**“ ze dne 15. 7. 2014 uzavírají tento **Dodatek č. 1**, kterým se výše uvedená Smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. tohoto dodatku.

Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2014 smlouvu o dílo. V souladu s čl. XVII, bod 17.2 se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 takto:

II.

Změna smlouvy

Mění se článek č. 5. Cena díla následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a to tak, že dochází k snížení rozsahu prací na základě požadavku investora oproti původní projektové dokumentaci. Všechny změny jsou uvedeny ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 a tohoto dodatku. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedenou skutečnost dohodly na změně smluvní ceny díla, a to následovně:

Ustanovení článku č. 5.2 Smlouvy se mění tak, že zní následovně:

Při stanovení ceny za dílo vycházely smluvní strany z cenových nabídek zhotovitele, které jsou obsahem přílohy Smlouvy a přílohy č. 1 k tomuto Dodatku. Z toho částka Dodatku č. 1 za méněpráce činí – **348.700,41 Kč bez DPH** (slovy: - třistačtyřicet osm tisíc sedm set korun českých a 41/100).

Konečná cena za dílo vč. tohoto Dodatku specifikovaná v čl. 5. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, a to ve výši: **808.114,99 Kč bez DPH** (slovy: osm set osm tisíc sto čtrnáct korun českých a 99/100).

Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 15. 7. 2014 zůstávají v platnosti.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

V Ostravě dne **17 -10- 2014**

Za zhotovitele:

V Darkovicích dne **17 -10- 2014**

Generální finanční ředitelství

IČ: 72080043 DIČ: CZ72080043

Oddělení hospodářské správy

Na Jízdárně 3162/3

Ostrava 709 00

- 01 -

SUBLAND - TECH s.r.o.

Dlouhá 293/13

747 17 DARKOVICE

DIČ: CZ28592611, mob: 728 852 958


.....
Ing. Svatopluk Gola

vedoucí Oddělení hospodářské správy
v Ostravě


.....
Jiřina Blašková

jednatelka společnosti