

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 19/2014

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

Název díla:

„ÚzP v Brně I – rekonstrukce výtahů“

Smluvní strany

Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČ: 72080043
Zastoupen: Ing. Miroslav Neumitka,
vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních a
technických:

Bc. David Oberreiter, referent Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku
tel.: +420 383 363 404, +420 724 181 751
e-mail: david.oberreiter@fs.mfcr.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní adresa:

Česká národní banka, pobočka Praha
11122011/0710
Strakonice, Na Ohradě 1067, Strakonice

Zhotovitel

Název: VÝTAHY, s.r.o.
Sídlo: Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí
IČ: 463 423 54
DIČ: CZ 463 423 54
Jednající: Luboš Minařík
Zapsaná u KS Brno oddíl C vložka 5254

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Luboš Minařík, jednatel, 777 780 731
lubos.minarikml@vytahy.com
- ve věcech technických: Oldřich Kuřec, vedoucí projekce, 777 780 732
oldrich.kurecml@vytahy.com

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., Velké Meziříčí

Číslo účtu: 175722849/0600

Kontaktní adresa: VÝTAHY, s.r.o, Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí

společně též „smluvní strany“

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením čl. 5.5 a 17.2 Smlouvy o dílo č. 19/2014 „ÚzP v Brně I – rekonstrukce výtahů“ ze dne 31. 10. 2014 uzavírají tento **DODATEK č. 1**, kterým se výše uvedená Smlouva mění a doplňuje způsobem v rozsahu uvedeným v článku III. tohoto dodatku.

Název díla: „ÚzP v Brně I – rekonstrukce výtahů“

Místo plnění: budova Územního pracoviště Brno I, č. p. 819, v ulici Příkop, Brno-Střed, na pozemku parc. č. st. 530 v k. ú. Zábrdovice

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se ode dne účinnosti tohoto dodatku č. 1 dohodly na násl. změnách Smlouvy:

Článek č. 5.2 se mění následovně:

Cena za dílo činí 2 572 410,- Kč bez DPH

(slovy: dva miliony pět set sedmdesát dva tisíc čtyři sta deset korun českých)

IV. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy zůstávají i nadále beze změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Ve Velkém Meziříčí dne 21.4.2015

Ve Strakonicih dne 21.4.2015

Zhotovitel:

Objednatel:

Luboš Minařík
jedenatel



Ing. Miroslav Neumitka
vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

S:	KROPŠ/001
----	-----------

S:	KROPŠ/001
----	-----------

Ö	F
---	---

R:	01
----	----

ZEMĚNÝ LIST - rozpis méně prací resp. víceprací
VÝMĚNA VÝTAHŮ VE STÁVAJÍCÍ ŠACHTĚ - PRODLOUŽENÍ 1 VÝTAHU O 1 NASTUPNÍ STANICI ÚZP BRNO I - PŘÍKOP 25
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 3	317	12-1 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh						-36 051,34		
6	317121251R00	1. PP - č.v. 6 : Mezisoučet 2 1. NP - č.v. 7 : Mezisoučet 2+2+2 2.NP - 7. NP - č.v. 8 : Mezisoučet (2+2+2)*6			kus	-42,00000 2,00000 2,00000 6,00000 6,00000 36,00000	201,00	-8 442,00	801-4	RTS
349	23-1	Přizdívka ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
7	349231811RT2	...Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s použitím suché maltové směsi vč. provázání se stávajícím zdívkem : 1. NP - č.v. 7 : Mezisoučet 2,2*0,4*1,15 2.NP - 7. NP - č.v. 8 : Mezisoučet 2,2*0,4*1,15*6			m2	-6,07200 1,01200 1,01200 6,07200	798,00	-4 845,46	801-4	RTS

8 349231821RT2	...Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm, s použitím suché maltové směsi vč. provázání se stávajícím zdívkem : 1. NP - č.v. 7 : Mezisoučet 2.2*0,4*1,15 2.NP - 7. NP - č.v. 8 : Mezisoučet 2.2*0,4*1,15*6	m2	-6,07200 1,01200 1,01200 6,07200	1 220,00	-7 407,84 801-4	RTS
9 593211070R	Překlád železobetonový RZP 149x11,5x19 V 1. PP - č.v. 6 : Mezisoučet 1*1,01 1. NP - č.v. 7 : Mezisoučet 3*1,01 2.NP - 7. NP - č.v. 8 : Mezisoučet 3*6*1,01	kus	-21,21000 1,01000 1,01000 3,03000 3,03000 18,18000	262,00	-5 557,02 SPCM	RTS
10 59321141R	Překlád železobetonový RZP 149x24x19 P 1. PP - č.v. 6 : Mezisoučet 1*1,01 1. NP - č.v. 7 : Mezisoučet 3*1,01 2.NP - 7. NP - č.v. 8 : Mezisoučet 3*6*1,01	kus	-21,21000 1,01000 1,01000 3,03000 3,03000 18,18000	462,00	-9 799,02 SPCM	RTS
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				-21 694,16	

14	612 40-1 Omítka malých ploch vnitřních stěn jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	0,00000	345,00	0,00 801-4	RTS
	...přes 0,25 do 1 m2					
	popis v TZ, č.v. 11 :					
	snížení podlahy pro dolní pojezd :					
	0,305*(1,81+2,375)*2 :					
	Mezisoučet		4,00000			
	4					
15	612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. ...s použitím suché maltové směsi	m	0,00000	45,00	0,00 801-4	RTS
	8. np :					
	č.v. 9, č.v. 5 :					
	Mezisoučet		5,63500			
	(0,9+2,0*2)*1,15					
	1. NP - č.v. 7 :		5,63500			
	Mezisoučet		10,12000			
	2,2*4*1,15					
	2.NP - 7. NP - č.v. 8 :		10,12000			
	Mezisoučet		60,72000			
	2,2*4*1,15*6					
	1. PP - č.v. 6 :		60,72000			
	Mezisoučet		15,18000			
	2,2*6*1,15					
16	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	-34,97000	421,00	-14 722,37 801-4	RTS
	1. NP - č.v. 7 :					
	Mezisoučet		2,04930			
	2,2*(0,4+0,205*2)*1,15		2,04930			
	Mezisoučet		1,39150			
	2,2*(0,4+0,075*2)*1,15					

	plocha na osazených překladech :					
	Mezisoučet				1,39150	
	(0,4*1,08*3+1,5*0,15*2*3)*1,15				3,04290	
	2.NP - 7. NP - č.v. 8 :					
	Mezisoučet				3,04290	
	2,2*(0,4+0,205*2)*1,15*6				12,29580	
	Mezisoučet				12,29580	
	2,2*(0,4+0,075*2)*1,15				1,39150	
	plocha na osazených překladech :					
	Mezisoučet				1,39150	
	(0,4*1,08*3+1,5*0,15*2*3)*1,15*6				18,25740	
	1. PP - č.v. 6 :					
	Mezisoučet				18,25740	
	(0,4*1,08+0,15*1,5*2)*1,15				1,01430	
612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,						
612 47-319 příplatky						
17 612473186R00	...za zabudované rohovníky	m	-38,15000	48,00	-1 831,20	801-1 RTS
	1. NP - č.v. 7 :					
	Mezisoučet					
	(2,2*4+1,18*2*3)*1,15		18,26200			
	2.NP - 7. NP - č.v. 8 :					
	Mezisoučet		18,26200			
	(2,2*4+1,18*2*3)*1,15*6		109,57200			
	1. PP - č.v. 6 :					
	Mezisoučet		109,57200			
	1,18*2*1,15		2,71400			
18 612481211RTX	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny - s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	-34,97000	147,00	-5 140,59	Vlastní
	1. NP - č.v. 7 :					
	Mezisoučet					

17	612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, 612 47-319 příplatky	plocha na osazených překladech : Mezisoučet (0,4*1,08*3+1,5*0,15*2*3)*1,15 2.NP - 7. NP - č.v. 8 : Mezisoučet 2,2*(0,4+0,205*2)*1,15*6 Mezisoučet 2,2*(0,4+0,075*2)*1,15 plocha na osazených překladech : Mezisoučet (0,4*1,08*3+1,5*0,15*2*3)*1,15*6 1. PP - č.v. 6 : Mezisoučet (0,4*1,08+0,15*1,5*2)*1,15	1,39150 3,04290 3,04290 12,29580 12,29580 1,39150 1,39150 18,25740 18,25740 1,01430	m	-38,15000 18,26200 18,26200 109,57200 109,57200 2,71400	48,00	-1 831,20	801-1	RTS
18	612481211RTX	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny - s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 1. NP - č.v. 7 : Mezisoučet		m2	-34,97000	147,00	-5 140,59		Vlastní

	2,2*(0,4+0,205*2)*1,15 Mezisoučet 2,2*(0,4+0,075*2)*1,15	2,04930 2,04930 1,39150							
	plocha na osazených překladech : Mezisoučet (0,4*1,08*3+1,5*0,15*2*3)*1,15 2.NP - 7. NP - č.v. 8 : Mezisoučet 2,2*(0,4+0,205*2)*1,15*6 Mezisoučet 2,2*(0,4+0,075*2)*1,15	1,39150 3,04290 3,04290 12,29580 12,29580 1,39150							
	plocha na osazených překladech : Mezisoučet (0,4*1,08*3+1,5*0,15*2*3)*1,15*6 1. PP - č.v. 6 : Mezisoučet (0,4*1,08+0,15*1,5*2)*1,15	1,39150 18,25740 18,25740 1,01430							
Díl: 96	Bourání konstrukcí							-30 708,44	
	962 05-2 Bourání zdiva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
25 962052211R00	...nadsákladového 8. np : č.v. 9, č.v. 5 : Mezisoučet 0,2*1,4*0,7*3	0,00000 2 604,00 0,58800	m3				0,00 801-3	RTS	
26 964011221R00	964 01 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...déšky do 3 mm, hmotnosti do 75 kg/m 1. PP - č.v. 2 : Mezisoučet	-1,89000 2 856,00	m3				-5 397,84 801-3	RTS	

30	967031734R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpencementovou, tloušťky do 300 mm 1. PP - č.v. 2 : Mezisoučet 0,4*2,2	m2	0,00000	275,00	0,00	801-3	RTS
	968 06-1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 31 968061125R00						
		...Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 8. np : č.v. 9, č.v. 5 : Mezisoučet 1	kus	0,00000	8,00	0,00	801-3	RTS
	968 07-2	Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu 32 968072455R00						
		...Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 8. np : č.v. 9, č.v. 5 : Mezisoučet 0,9*2,0	m2	0,00000	178,00	0,00	801-3	RTS
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostory 970 05 v železobetonu 33 970051250R00						
		...jádrové vrtání , do D 250 mm, ŽB 8. np : č.v. 9, č.v. 5 : otvory budou přizpůsobeny potřebám nového výtahu : Mezisoučet 0,3*6	m	0,00000	3 592,00	0,00	801-3	RTS
	970 23	Řezání cihelného zdiva 34 970231400R00						
		...řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 400 mm	m	-12,32000	1 405,00	-17 309,60	801-3	RTS


37 965_04		(2+2+2)*6*1,5		54,00000		420,00		0,00		Vlastní	
Vybourání nily pro ovladač - odvoz a likvidace, zapravení											
2.NP - 7. NP - č.v. 8 :											
Mezisoučet											
6											
1. NP - č.v. 7 :											
Mezisoučet											
1											
1. PP - č.v. 6 :											
Mezisoučet											
1											
1,00000											
1,00000											
90 080,00											
Díl: M33											
59 M33-01											
Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy											
D + M výtahu V1 - 630kg, kompletně dle popisu v TZ											
GSM brána											
sada											
0,00000											
780 000,00											
0,00											
Dodávání čipové čtečky u do kabiny (čip + montáž) + 6 ks klíčů											
sada											
-1,00000											
4 400,00											
sada											
1,00000											
3 620,00											
D + M výtahu V2 - 450kg, kompletně dle popisu v TZ											
navýšení ceny o vhodný typ dveří											
sada											
0,00000											
665 000,00											
0,00											
sada											
1,00000											
43 455,00											
45 430,00											
D + M výtahu V3 - 450kg, kompletně dle popisu v TZ											
navýšení ceny o vhodný typ dveří											
sada											
0,00000											
665 000,00											
0,00											
sada											
1,00000											
43 455,00											
45 430,00											
Demontáž výtahu V1 - včetně odvozu a likvidace, kompletně dle popisu v TZ											
15000											
sada											
0,00000											
18 000,00											
0,00											
Demontáž výtahu V2 - včetně odvozu a likvidace, kompletně dle popisu v TZ											
sada											
0,00000											
15 000,00											
0,00											
Demontáž výtahu V3 - včetně odvozu a likvidace, kompletně dle popisu v TZ											
sada											
0,00000											
15 000,00											
0,00											
Díl: D96											
Přesuny sutí a vybouraných hmot											
979 08-4 Poplatek za skládku											
-27 039,42											
65 979990001R00											
...Poplatek za skládku stavební sutí											
t											
-8,21900											
220,00											
-1 808 18 801-3											
RTS											

66	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 66 97901111R00	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,49 ; Součet : 17.21971	17,21970			RTS
	...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP					
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,49 ; Součet : 19.13301	t	-10,13000	185,00	-1 874,05 801-3	RTS
	...Příplatek za každé další podlaží		19,13300			
67	979 01 1121R00	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,49 ; Součet : 153.06412	-137,04000	105,00	-14 389,20 801-3	RTS
	...Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku		153,06410			
68	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 68 979081111R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,49 ; Součet : 19.13301	-10,13000	160,00	-1 620,80 801-3	RTS
	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km		19,13300			
69	979 081121R00	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,49 ; Součet : 478.32536	-226,77000	11,00	-2 494,47 801-3	RTS
	...Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot		478,32540			
70	979 08-2 Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot 70 979082111R00	Včetně případného složení na staveňištní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,49 ; Součet : 19.13301	-10,13000	175,00	-1 772,75 801-3	RTS
	...Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot		19,13300			

71 979082121R00	...Příplatek k vnějškové dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,49 ; Součet : 382,66029	t	-202,63000	15,00	-3 039,45 801-3	RTS
979 09-31 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním						
72 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,49 ; Součet : 19,13301	t	-10,13000	4,00	-40,52 800-6	RTS
73 979990011R00	Poplatek za skládku stavební suti - ekologická likvidace Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,49 ; Součet : 1,91330	t	0,00000	298,00	0,00	Vlastní
	celkem					
						-25 413

Ve Velkém Meziříčí dne 21.4.2015

Luboš Minařík
jednatel



Ve Strakonici dne 20.4.2015

Bc. David Oberreiter
Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

Česká republika -
Generální finanční ředitelství
117 22 Praha 1, Lazarská 15/7
-6-