

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO **č. 20/2014-13**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

Název díla:

„ÚzP v Kopřivnici – vybudování nové NTL plynové přípojky a plynové kotelny“

Článek 1. - SMLUVNÍ STRANY

1.1 objednatel

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČ: 720 80 043
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 916-11122011/0710
Zastoupená: Ing. Miroslavem Neumitkou - vedoucím Oddělení dlouhodobého hmotného majetku a zástupcem ředitele - ředitele Odboru správy majetku a investic

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jitka Míková – referent Oddělení dlouhodobého hmotného majetku
☎ 383363406, mobil: 739225183,
email - jitka.mikova@ds.mfcr.cz

Vladimír Brantál – referent Oddělení hospodářské správy v Ostravě
☎ 596651405, mobil: 737254279
email - vladimir.brantal@fs.mfcr.cz

1.2 Zhotovitel

Název: **UNIMETAL – engineering, s.r.o.**
Sídlo: Macharova 81/6, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 267 87 385
DIČ: CZ26787385
Jednatel: Miroslav Špálek – jednatel společnosti
Bankovní spojení: 1661484369/0800, Česká spořitelna, a.s. Ostrava
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25359

Osoby oprávněné jednat

- Ve věcech smluvních: Miroslav Špálek - jednatel společnosti, ☎ 603 266 921,
email: spalek.unimetal@seznam.cz

- Ve věcech technických: Miroslav Špálek - jednatel společnosti, ☎ 603 266 921,
email: spalek.unimetal@seznam.cz
- Ing. Martina Paťavová - projektant, ☎ 603 908 081,
email: patavova.unimetal@seznam.cz
- Stanislav Polak - stavbyvedoucí, ☎ 603 162 752,
email: polak.unimetal@seznam.cz

Společně též „smluvní strany“

Článek 2. - PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku č. 5 Smlouvy o dílo „ÚzP v Kopřivnici – vybudování nové NTL plynové přípojky a plynové kotelny“ ze dne 05.08.2014 uzavírají tento **Dodatek č. 1**, kterým se výše uvedená Smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto dodatku.

Název díla:

„ÚzP v Kopřivnici – vybudování nové NTL plynové přípojky a plynové kotelny“

Místo plnění: budova Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj a Územního pracoviště v Kopřivnici, Kpt. Jaroše č.p. 395/1, 742 21 Kopřivnice (dále jen „ÚzP“)

Objednatel stavby: ČR - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Článek 3. - ZMĚNA SMLOUVY

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 05.8.2014 a to následovně :

Mění se článek č. 5. Cena díla následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a to tak, že dochází navýšení rozsahu prací na základě požadavku investora oproti původní projektové dokumentaci. Všechny změny jsou uvedeny ve změnovém listu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedenou skutečnost uvedenou dohodly na změně smluvní ceny díla, a to následovně.

Ustanovení článku č. 5.2 Smlouvy se mění tak, že zní následovně :

Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **1.154.371,- Kč bez DPH** (slovy: jedenmilionjednostopadesátčtyřitřicetřístasedmdesátjedna Kč) tj. **1.396.789,33 Kč vč. DPH**

(slovy: jedenmiliontřístadevadesátšesttisícsemdsetosmdesátdevět Kč a 33 haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Z toho částka dodatku č. 1 činí **14.373,- Kč bez DPH** (slovy: čtrnácttisícťřístasedmdesát tři Kč), tj. **17.391,33 Kč vč. DPH** (slovy: sedmnácttisícťřístadevadesátjedna Kč a 33 haléřů).


Článek 4. - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy zůstávají i nadále beze změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Praze dne: 26.9.2014

V Ostravě – Přívozu dne: 26.9.2014


.....
za objednatele
ČR – Generální finanční ředitelství
Ing. Miroslav Neumitka
Vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného majetku


.....
za zhotovitele
UNIMETAL – engineering, s.r.o.
Miroslav Špálek
jednatel společnosti

Česká republika -
Generální finanční ředitelství
117 22 Praha 1, Lazarská 15/7
-6-


UNIMETAL[®]
engineering, s.r.o.
Macharova 6, 702 00 Ostrava-Přívoz
Č: 26787385, DIČ: CZ26787385
t: 596 133 054, fax: 596 134 024