

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 24/2014

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

Název díla:

„ÚZP v Plzni – rekonstrukce osobních výtahů OT 500“

Smluvní strany

Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČ: 72080043
Zastoupen: Ing. Miroslav Neumitka,
vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních a
technických:

Bc. David Oberreiter, referent Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku
tel.: +420 383 363 404, +420 724 181 751
e-mail: david.oberreiter@fs.mfcr.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 11122011/0710
Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, Strakonice

Zhotovitel

Název: OTIS a.s.
Sídlo: J. Opletala 3506/45, Břeclav, PSČ: 690 02
IČ: 423 24 254
DIČ: CZ 423 24 254
Jednající: Ing. Aleš Korotvička, Pavel Skopec
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 536

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Korotvička, člen představenstva
Pavel Skopec, prokurista

Bankovní spojení: KB Břeclav
Číslo účtu: 10804651/0100

společně též „smluvní strany“

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením čl. 4.5., čl. 4.6. a čl. 17.2 Smlouvy o dílo č. 24/2014 „ÚzP v Plzni – rekonstrukce osobních výtahů OT 500“ ze dne 12. 12. 2014 uzavírají tento **DODATEK č. 1**, kterým se výše uvedená Smlouva mění a doplňuje způsobem v rozsahu uvedeným v článku III. tohoto dodatku.

Název díla: „ÚzP v Plzni – rekonstrukce osobních výtahů OT 500“

Místo plnění: budova FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP v Plzni, nám. Českých bratří 8, 306 16 Plzeň I, na stavebním pozemku parcelní číslo 8608/1

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se ode dne účinnosti tohoto dodatku č. 1 dohodly na násl. změnách Smlouvy:

Článek č. 4.3 se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní dílo, a to protokolem o předání a převzetí díla, podepsaným osobami oprávněnými za smluvní strany dílo předat a převzít, přičemž k předání díla dojde nejpozději do 12 týdnů od předání a převzetí staveniště (dne 2. 3. 2015).

IV. Ostatní ujednání


Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy zůstávají i nadále beze změn.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Plzni dne - 7 -05- 2015


Ve Strakonicih dne - 7 -05- 2015

Zhotovitel:


.....
Ing. Aleš Korotvička
člen představenstva


.....
Pavel Skopec
prokurista

Objednatel:


.....
Ing. Miroslav Neumitka
vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

Česká republika -
Generální finanční ředitelství
117 22 Praha 1, Lazarská 15/7

-6-