

REKO

a.s.

tř. Kpt. Jaroše 26
602 00 BRNO
DIČ: CZ13690299

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 3/2014-9

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "Občanský zákoník"),

(dále jen "Smlouva")

Název díla:

„ÚzP v Blansku – oprava schodiště před budovou“

Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČ: 72080043
Zastoupen: Ing. Miroslav Neumitka,
vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Neumitka

tel.: +420 383 363 403

e-mail: miroslav.neumitka@fs.mfcr.cz

ve věcech technických: Ing. Jiří Novotník, investiční technik Oddělení hospodářské správy
(stavební dozor) v Brně

tel.: +420 542 192 058

e-mail: jiiri.novotnik@fs.mfcr.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu: 916-11122011/0710

Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, Strakonice

1.2 Zhotovitel

Název: REKO a.s.
Sídlo: tř. Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
IČ: 136 90 299
DIČ: CZ13690299
Jednající: Jiřím Studeným, předsedou představenstva

Zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 3605

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Knapec, obchodní ředitel, 545 428 103, knapec@reko.cz
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Malík, výrobní ředitel, 737 243 151, malik@reko.cz

Bankovní spojení: KB Brno-město
Číslo účtu: 436942621/0100
Kontaktní adresa: tř. Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno

společně též „smluvní strany“

Článek 2.

OBECNÉ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

2.1 Závazky objednatele

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje

- ✓ zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla
- ✓ převzít od zhotovitele dílo dle předmětu Smlouvy a dle Smlouvou sjednaných podmínek
- ✓ poskytnout zhotoviteli součinnost ve smyslu Smlouvy při realizaci díla
- ✓ k převzetí vlastnických a jiných práv k dílu, včetně odpovědnosti za škody na díle, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě

2.2 Závazky zhotovitele

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje

- ✓ provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smyslu předmětu díla stanoveného čl. 3.3 Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou sjednaných
- ✓ provést dílo v době sjednané touto Smlouvou
- ✓ převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu, včetně odpovědnosti za škody na díle, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě

Článek 3.

PŘEDMĚT DÍLA

3.1 Identifikace stavby

Název investice: „ÚzP v Blansku – oprava schodiště před budovou“

3.2 Místo plnění

Místem plnění pro provedení díla je FÚ pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště v Blansku, Seifertova 7/3, 678 01 Blansko, na pozemku parc. č. st. 4266/1 v k. ú. Blansko.

3.3 Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací a dodávek v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění stavby a dalších podmínek stanovených

zadávacími podmínkami veřejné zakázky „ÚzP v Blansku - opravy schodiště před budovou“ vedené u objednatele pod č.j. 9/2014, na základě jejichž výsledků se tato Smlouva uzavírá (dále jen „ dílo“).

Článek 4.

DOBA PLNĚNÍ

4.1 Doba plnění díla počíná účinností Smlouvy a končí splněním všech závazků a povinností smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy.

4.2 Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k předání a převzetí staveniště nejméně do 10 dnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami, a to na základě předávacího protokolu o předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ke stanovenému termínu uvedenému ve výzvě k předání a převzetí staveniště.

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní dílo, a to protokolem o předání a převzetí díla, podepsaným osobami oprávněnými za smluvní strany dílo předat a převzít, přičemž k předání díla dojde nejpozději do **90 dnů od předání a převzetí staveniště**. V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy nebude možné dodržet technologické postupy, bude termín dokončení přiměřeně prodloužen dodatkem ke smlouvě.

4.4 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do pěti pracovních dnů od převzetí staveniště od objednatele.

4.5. Dojde-li k nedodržení termínů předání díla nebo jeho částí z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, je zhotovitel povinen o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce objednatele.

4.6. Dojde-li k nedodržení termínů díla nebo jeho částí z důvodů na straně objednatele, není zhotovitel v prodlení. Tato překážka bude zaznamenána ve stavebním deníku včetně jejího časového ohraničení.

4.7. Vystanou-li v průběhu provádění díla skryté překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předjímat, zavazují se obě smluvní strany, že dohodnou prostřednictvím dodatku ke Smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek.

Článek 5.

CENA DÍLA

5.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu stanoveném v čl. 3.3 Smlouvy (dále jen "cena díla") je stanovena na základě dohody a výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky, vedené objednatelem pod č.j. 9/2014

5.2 Cena za dílo činí 1 358 665,- Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliontřístapadesátosmtisícšestsetšedesátpět korun českých)

Sazba a výše DPH: sazba 21 % ve výši 285 320 Kč

(slovy: dvěštosmdesátpěttisícťristadvacet korun českých)

Cena za dílo činí 1 643 985,- Kč včetně DPH

(slovy: jedenmilionšestsetčtyřicettřítisícdevětsetosmdesátpět korun českých)

5.3 Cena za dílo se skládá z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 18.6.2014, a který je nedílnou součástí této Smlouvy.

5.4 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným a úplným splněním předmětu díla, dodáním materiálu do místa plnění dle čl. 3.2 Smlouvy, včetně veškerých vlivů, finančních vlivů, podmínek staveniště a likvidace odpadu.

5.5 Cena díla je pevná a konečná. V případě, že se v souvislosti se zhotovením díla vyskytnou potřeby objednatele na provedení dodatečných prací, bude cena za dodatečné práce stanovena dohodou smluvních stran v dodatku ke Smlouvě v písemné formě, přičemž cena těchto dodatečných prací musí být v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že nepřekročí 20% ceny díla. Cena jednotlivých dodatečných prací bude stanovena dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha.

Článek 6.

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění **nebudou** použita pro jeho ekonomickou činnost, tudíž **nepodléhají** režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a, resp. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6.2 Objednatel neposkytuje zálohy na dílčí ani celkové plnění díla.

6.3 Celková cena díla bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu o předání a převzetí díla. Z této faktury bude objednatelem proplaceno 90% z fakturované ceny díla. Částka ve výši 10% bude objednatelem uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele, a to do 30 dnů od doručení této žádosti objednateli. Pozastávka 10% bude zhotovitelem na faktuře vyčíslena. V případě předání díla bez vad a nedodělků bude faktura uhrazena ve výši 100%.

6.5 Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti stanovené v § 435 Občanského zákoníku. V případě uplatnění přenesené daňové povinnosti je zhotovitel povinen uvést na daňovém dokladu informaci „daň odvede zákazník“ v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6.6 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti ve smyslu odst. 6.5 Smlouvy nebo bude obsahovat jiné nedostatečnosti nebo nesprávnosti, vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k přepracování či doplnění náležitostí s uvedením, v čem spatřuje vady dokladu, a to nejpozději do pěti dnů po jejím obdržení. Souhlasí-li zhotovitel s námitkami objednatele, vystaví neprodleně daňový doklad v požadovaném znění s uvedením nové lhůty pro zaplacení daňového dokladu. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněně vráceného daňového dokladu nemá nárok na úrok z prodlení ve smyslu Smlouvy.

6.7 Vrátí-li objednatel daňový doklad neoprávněně, zašle zhotovitel daňový doklad zpět objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení zhotoviteli, s uvedením důvodu opětovného zaslání a původním datem splatnosti.

6.8 Nedojde-li k souhlasnému stanovisku ze stran objednatele a zhotovitele k obsahové náplni daňového dokladu, resp. k rozsahu předmětu fakturace, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad pouze v rozsahu uskutečněných stavebních prací a dodávek, který není oběma stranám sporný. Obsahuje-li daňový doklad, i přes námitky objednatele ve smyslu věty první čl. 6.7. Smlouvy dodávky a stavební práce, jejichž provedení objednatel neodsouhlasil, je objednatel oprávněn takto vystavený daňový doklad vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu.

6.9 Daňový doklad musí obsahovat kromě náležitostí stanovených čl. 6.5 Smlouvy též členění jednotlivých cenových položek v souladu s uvedeným stavebním dílem v Příloze č. 1 Smlouvy, dále název akce dle čl. 3.1 Smlouvy, evidenční číslo Smlouvy a pořadové číslo daňového dokladu.

6.10 Přílohou daňových dokladů budou doklady potvrzující provedení stavebních prací a dodávek stavebního dílu, podepsané oprávněnou osobou objednatele.

6.11 Splatnost daňového dokladu je třicet dnů od doručení daňového dokladu objednateli. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení je třetí den ode dne předání daňového dokladu k poštovní přepravě. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky k úhradě z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Případně-li datum splatnosti daňového dokladu na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se termín splatnosti na nejbližší pracovní den po tomto dni.

6.12 Místem pro doručení daňového dokladu je podatelna objednatele na adrese:

Praha 1 – Nové Město, Lazarská 15/7, PSČ 117 22

Adresa pro zasílání daňového dokladu je:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

Praha 1 – Nové Město, Lazarská 15/7, PSČ 117 22

Článek 7.

ZÁVAZKY A POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, které jsou místem plnění dle čl. 3.2. Smlouvy, za účelem provedení díla, a to zápisem do stavebního deníku.

7.2 Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí v místě plnění možnost užívání zdroje elektrické energie, zdroje pitné vody a možnost užívání sociálního zařízení pro zaměstnance zhotovitele.

7.3 V rámci součinnosti smluvních stran se objednatel zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu poskytne na písemné vyzvání zhotovitele spolupráci při zajišťování doplňujících údajů, upřesnění podkladů, poskytnutí vyjádření, vznikne-li potřeba jejich poskytnutí v průběhu plnění díla, a to nejpozději do deseti pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele. Ověření shody podkladů a výkresové dokumentace předaných objednatelem se skutečností je v kompetenci zhotovitele, nebude-li smluvními stranami v průběhu realizace díla stanoveno jinak.

7.4 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli jeho činnost danou plněním díla v místě plnění při dodržování předpisů a zákonů českého právního řádu zhotovitelem.

7.5 Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k uskutečnění kontrolního dne na staveništi a stanovit termín konání kontrolního dne, a to nejméně pět pracovních dnů předem v případě konání prvního kontrolního dne. Každý další termín konání kontrolního dne bude stanoven vždy v den konání kontrolního dne, odsouhlasen oběma zúčastněnými stranami a zhotovitelem zapsán do stavebního deníku. Vznikne-li potřeba konání kontrolního dne v jiném, než stanoveném termínu nebo četnosti, jsou smluvní strany oprávněny si konání kontrolních dnů upravit a o tomto učinit záznam do stavebního deníku.

7.6 Objednatel nebo oprávněný zástupce objednatele je povinen při zjištění, že činnosti zhotovitele při provádění díla nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy, předpisy ochrany životního prostředí nebo projektovou dokumentací, písemně informovat o svém zjištění zhotovitele zápisem do stavebního deníku.

Článek 8.

ZÁVAZKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem schválených poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje odpovědnosti zhotovitele jeho smluvních závazků a povinností plynoucích ze Smlouvy.

8.2 Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli určí zhotovitel odpovědnou osobu, která povede realizaci stavby (dále jen „stavbyvedoucí“), seznámí oprávněnou osobu objednatele se stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího запиše do stavebního deníku.

8.3 Stavbyvedoucí bude jako zástupce zhotovitele v průběhu realizace díla k dispozici objednateli a musí být oprávněn jednat jménem zhotovitele ve věcech souvisejících s realizací díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s realizací díla.

Zhotovitel je povinen předat objednateli před předáním díla doklady prokazující bezpečnost dodaných výrobků i provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou k posouzení technických vlastností díla, vše v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platné české technické normy jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

8.4 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho kontrolu.

8.6 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého bude seznatelný průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den.

8.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla konat s odbornou péčí, která na něm může být požadována, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s touto Smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost jím daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě, že zhotovitel na takového pokyny objednatele písemně bezodkladně neupozorní, nese zhotovitel odpovědnost za vady a škodu, které vznikly v důsledku nevhodných pokynů objednatele, zhotoviteli nebo třetí osobě.

8.8 Zhotovitel je povinen jednat tak, aby dodávky a poskytnuté služby objednateli zajistil za optimálních kvalitativních podmínek.

8.9 Zhotovitel je povinen k provedení díla použít výhradně nové a nepoužité materiály a výrobky.

8.10 Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, že použité materiály, výrobky a zařízení při realizaci díla plně odpovídají materiálům, výrobkům a zařízením, které zhotovitel uvedl v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

8.11 Zhotovitel je povinen vybavit a dohlížet na používání osobních ochranných pracovních prostředků svými zaměstnanci a zaměstnanci subdodavatelů při realizaci díla, přičemž jejich rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám.

8.12 Zhotovitel je povinen označit a zabezpečit staveniště ve smyslu a právních předpisů.

8.13 Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele nebo příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, ochrany

životního prostředí, kvality práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku na staveništi.

8.14 Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele po předchozím písemném upozornění, a ihned přijmout nápravná opatření a zjednat nápravu v souladu se Smlouvou, platnými právními předpisy nebo projektovou dokumentací. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.

8.15 Zhotovitel je povinen s objednatelem projednávat a konzultovat zpracovávané typy dokumentace před jejich konečným zpracováním zhotovitelem. Připomínky objednatele nezbavují zhotovitele odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla.

8.16 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konání kontrolního dne, jehož termín konání stanoví na základě písemné výzvy objednatel. Zhotovitel, resp. stavbyvedoucí, v odůvodněných případech i zástupce subdodavatele, je povinen se kontrolního dne zúčastnit. Na kontrolním dni bude kontrolován stav plnění Smlouvy zhotovitelem, posouzení dosaženého postupu, posouzení plánů návrhů budoucích činností a další účelné oblasti související s plněním díla. Záznam o průběhu kontrolního dne, závěry a další postupy při realizaci díla, odsouhlasené oběma zúčastněnými stranami, zaznamenaná zhotovitel nebo stavbyvedoucí do stavebního deníku.

8.17 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit zakrytím v následující pracovní den a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku nejméně tři pracovní dny předem. O výsledku takto prověřených prací запиše zhotovitel záznam do stavebního deníku a podpisem jej odsouhlasí objednatel. Nesplní-li zhotovitel povinnost ve smyslu věty první tohoto odstavce, je povinen umožnit objednateli provedení prověření prací v dodatečném termínu, přičemž nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověření prací, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li objednatel požadovat prověření prací, je zhotovitel povinen mu toto umožnit, přičemž náklady na zpřístupnění dodatečně kontrolovaného místa nese objednatel. V případě zjištění, že práce byly provedeny v rozporu s dokumentací a řádným provedením, nese náklady dodatečné kontroly zhotovitel.

8.18 Zhotovitel zajistí bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení na staveništi.

8.19 Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla.

8.20 Zhotovitel se zavazuje k údržbě staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných prací. Zhotovitel uskladí nebo odstraní nadbytečné materiály, odpad, zbytky materiálů nebo montážní zařízení, které nebude dál používat při provádění díla. Komunikace je povinen zhotovitel uklidit bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem.

8.21 Zhotovitel ponechá na staveništi takové materiály, vybavení a montážní zařízení, jejichž potřeba je možné uvažovat v souvislosti se splněním díla dle předmětu Smlouvy, a to až do doby předání díla. Zhotovitel se zavazuje k jejich umístění v místě, kde nebudou překážet běžnému provozu objednatele.

8.22 Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály, zbytky a montážní zařízení, které nebude potřebovat pro odstranění případných vad a nedodělků. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemná dohoda smluvních stran o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy ploch staveniště a jeho vrácení objednateli, včetně udání termínu vyklizení staveniště.

8.23 Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady dle platné právní legislativy. Zhotovitel je povinen zajistit předání odpadu oprávněné osobě k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do pátého pracovního dne následujícího měsíce přehled za uplynulý kalendářní měsíc o druhích a množství odpadů a doklad o jejich předání osobě oprávněné k převzetí ve smyslu výše uvedeného zákona.

8.24 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen navrhnout objednateli způsob změny díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoliv smluvní strana od Smlouvy odstoupit.

Článek 9.

PŘEPRAVA MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ

9.1 Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě plnění na své náklady.

9.2 Zhotovitel je odpovědný za zajištění řádného obalu a balení pro veškerý materiál a zařízení, které v souvislosti s plněním díla bude dodáván, a to v závislosti na jejich povaze tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během plnění předmětu smlouvy.

Článek 10.

PŘEDÁNÍ DÍLA

10.1 Místem předání díla je místo plnění předmětu Smlouvy.

10.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke zpětnému převzetí staveniště, o předání a převzetí bude sepsán zápis.

10.3 O předání a převzetí díla, dokončené bez vad a nedodělků, bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

10.4 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.5 Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující uvedené údaje:

- ✓ název díla
- ✓ datum a místo předání a převzetí díla
- ✓ zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce oprávněných zástupců stran
- ✓ popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- ✓ popis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění
- ✓ stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí
- ✓ podpisy oprávněných zástupců stran

10.6 Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli:

- ✓ Atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci díla, včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- ✓ Zápisy a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN, týkající se materiálu, zařízení a veškerých prováděných prací v souvislosti s předmětem díla
- ✓ Záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům
- ✓ Doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné
- ✓ Stavební deník v originále

10.7 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady, které brání užívání nebo jej omezují. Důvody způsobující nepřevzetí díla objednatelem od zhotovitele sdělí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě pěti pracovních dnů od plánovaného termínu předání a převzetí díla.

10.8 Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla i před uplynutím doby plnění ve smyslu této Smlouvy.

Článek 11.

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

11.1 Vlastnické právo k předmětu díla má objednatel v souladu s ustanovením § 2599 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.2 Zhotovitel se zavazuje k odškodnění objednatele v případě, že v souvislosti s provedením díla bude vůči objednateli uplatněno právo na náhradu škody třetí osobou. Třetí osobou se rozumí též zaměstnanec zhotovitele.

11.3 Vlastnické právo k dokumentaci přechází ze zhotovitele na objednatele dnem převzetí dokumentace.

11.4 Vlastnické právo k materiálu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jeho pevného zapracování do stavby.

11.5 Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty na díle až do předání díla objednateli.

11.6 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

11.7 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě vadným plněním díla nebo porušením jiných právních povinností.

11.8 Zhotovitel odpovídá zejména za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla ve lhůtě záruky za dílo, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, dozorových orgánů a zástupců objednatele, dále odpovídá za veškerá zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, u nichž bude prokázána souvislost s plněním díla, budou vztaheny ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z pochybení při provedení díla, a dále za škody na zdraví, životě a majetku objednatele, jeho zaměstnanců a třetích osob i po uplynutí lhůty záruky za dílo, pokud taková škoda bude způsobena porušením právních povinností zhotovitele.

11.9 Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo duševního vlastnictví v důsledku použití předmětu díla, jestliže k tomuto porušení dojde podle právního řádu České republiky a zhotovitel o tom věděl v době uzavření Smlouvy.

Článek 12.

ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

12.1 Zhotovitel ručí po dobu záruční lhůty za kvalitu dodaného materiálu, dodávek, zařízení, včetně jeho částí, zvláště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu použitých materiálů při celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž zaručuje funkčnost a užitnost díla dle Smlouvy.

12.2 Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce **60** měsíců. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

12.3 V případě opravy nebo výměny vadného materiálu nebo jednotlivých dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o délku doby, po kterou objednatel nemůže provozovat zařízení v důsledku zjištěného nedostatku a prací směřujících k jejímu odstranění. V případě, že se pro závadnost některého z dílů zařízení nemohlo provozovat zařízení jako celek, prodlužuje se záruční lhůta pro celkové zařízení. Pro vyměněné díly nebo jejich části poskytne zhotovitel objednateli záruční lhůtu za dodané zboží v původním rozsahu ve smyslu čl. 12.2 Smlouvy, která počne běžet dnem skončení reklamačního řízení nebo dnem výměny.

12.4 Zhotovitel ručí objednateli za celkovou správnost a úplnost projektové dokumentace předané objednateli ve smyslu předmětu díla dle této Smlouvy. Toto platí i v případě, že objednatel projektovou dokumentaci odsouhlasil. V případě, že se v průběhu realizace díla vyskytnou chyby

nebo nesprávnosti v projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen je odstranit, a to na vlastní náklady.

12.5 Zjistí-li objednatel v průběhu záruční lhůty jakékoliv nedostatky nebo vady díla, které jsou v rozporu se smluvními podmínkami dle této Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu je písemnou formou sdělit zhotoviteli (prostřednictvím elektronické pošty nebo faxem) s uvedením jejich stručného popisu a projevů. V případě, že objednatel takovou vadu nebo nedostatek díla zjistí bezprostředně před uplynutím záruční lhůty, je povinen sdělit tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční lhůty.

12.6 Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí reklamace ve smyslu čl. 12.5 Smlouvy objednateli, a to nejpozději do tří pracovních dnů, písemnou formou (prostřednictvím elektronické pošty nebo faxem) včetně sdělení svého stanoviska k přijaté reklamaci.

12.7 Považuje-li to zhotovitel za nutné, vyše nejpozději do pěti pracovních dnů svého zástupce ke kontrole charakteru a rozsahu vady, která je předmětem reklamace.

12.8 Zhotovitel je povinen přijmout oprávněnou reklamaci od objednatele, a to protokolárně, s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou lhůtou k jejímu odstranění.

12.9 Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě odstranit vady nebo nedostatky díla na vlastní náklady, a to i v případě, že bylo možno ze strany objednatele zjištění vadnosti díla shledat dříve.

12.10 Nevyše-li zhotovitel svého zástupce k posouzení vady díla ve smyslu a lhůtě stanovené čl. 12.7 Smlouvy, nebo neodstraní vadu ve lhůtě nejkratší možné, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na účet zhotovitele, bez poškození svých práv, plynoucích ze záruky na dílo, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s odstraněním vady spojené. Totéž platí i v případě, že se smluvní strany při zahájení reklamačního řízení nedohodnou na technicky obhajitelné lhůtě k odstranění vad.

12.11 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Článek 13.

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

13.1 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě, které vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu díla dle této Smlouvy. V případě vzniku škody, ve smyslu věty první tohoto článku, nese náklady na odstranění zhotovitel. Odstranění škody je zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu a informovat o tomto objednatel písemnou formou.

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu v rozsahu pojistných rizik minimálně na poškození, zničení, ztrátu odcizení nebo jiné škody na díle nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout v průběhu realizace díla.

13.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti ve smyslu čl. 13.2 Smlouvy, platnou po celou dobu účinnosti Smlouvy, vedenou u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (pojišťovací dům) pod č. 7720810827 do výše škody 50 000 000 Kč (slovy padesátmilionů korun českých). Kopii této smlouvy předloží zhotovitel objednateli před podpisem Smlouvy.

Článek 14.

SMLUVNÍ POKUTY

14.1 Nedokončí-li zhotovitel dodávky, stavební práce, montážní práce a další činnosti, které provádí v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, ve lhůtě pro splnění předmětu díla, z důvodů, za které objednatel neodpovídá, je povinen zaplatit objednateli za každý, i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla.

14.2 Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání a převzetí díla ve lhůtě stanovené Smlouvou z důvodu, za které objednatel neodpovídá, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek, a to za každý, i započatý den prodlení.

14.3 Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení staveniště nebo jiných prostor stanovených k provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, i započatý den prodlení.

14.4 Nezaplatí-li objednatel daňový doklad - fakturu ve lhůtě její splatnosti, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

14.5 Smluvní pokuty uhradí zhotovitel na účet objednatele na základě penalizační faktury vystavené objednatelem ve lhůtě splatnosti třicet dnů od jejího obdržení.

14.6 Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle Smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu a objednatele práva na náhradu takové škody, kterou objednateli nesplněním svého závazku způsobí.

14.7 Výše smluvních pokut uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli nepřesáhne v celkovém součtu 40% z celkové ceny díla.

Článek 15. **UKONČENÍ SMLOUVY**

15.1 Smlouva může být smluvními stranami ukončena dohodou nebo odstoupením od Smlouvy.

15.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, kterými jsou zejména:

- ✓ Zhotovitel převedl závazky ze Smlouvy plynoucí na třetí osobu.
- ✓ Zhotovitel nebo poddodavatelé opakovaně a hrubým způsobem poruší v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiné bezpečnostní předpisy.
- ✓ Zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín dokončení díla o více než šedesát dnů.
- ✓ Zhotovitel nezačal stavební práce v termínu do pěti pracovních dnů od převzetí staveniště.

15.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou závazků po dobu delší než šedesát dnů.

15.4 Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

15.5 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ani ujednání, které zavazuje smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména řešení sporů.

15.6 V případě zániku této Smlouvy dohodou smluvních stran, rozhodnutím soudu nebo odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od Smlouvy má zhotovitel nárok na náhradu poměrné části smluvní ceny odpovídající rozsahu provedených prací ke dni zániku této smlouvy včetně nákladů na již zakoupený či závazně objednaný materiál. Proplacený materiál se v tomto případě stává majetkem objednatele.

Článek 16. **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

16.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy plynoucí ze Smlouvy ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

16.2 Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou smluvní strany snažit řešit dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, pak prostřednictvím obecných soudů.

16.3 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli všechny výlohy nebo škody, které budou vůči objednateli uplatněny z titulu užívání díla v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho části.

16.4 Budou-li uplatněna práva třetích osob vůči objednateli v souvislosti s dílem, zavazuje se zhotovitel k součinnosti při projednávání záležitostí na vlastní náklad.

16.5 Zhotovitel není oprávněn na staveništi instalovat informační nebo reklamní vývěsky a tabule bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

16.6 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy a jejich dodatků na internetových stránkách objednatele a na profilu zadavatele.

16.7 Každá ze smluvních stran je povinna, bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu o změně údajů v čl. 1 této Smlouvy.

16.8 Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti je pod sankcí odstoupení od Smlouvy.

Článek 17.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se všemi podklady vztahujícími se k dílu a s podmínkami staveniště, že je považuje za dostatečné ke stanovení reálných termínů dokončení díla a ke stanovení ceny díla.

17.2 Změny této Smlouvy jsou platné pouze formou písemných dodatků ke Smlouvě, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

17.3 Uplatňuje-li některá ze smluvních stran nároky vůči druhé smluvní straně, musí tak činit písemnou formou prokazatelně doručenou smluvní straně. Za datum uplatnění nároku se považuje datum předání doporučeného dopisu poskytovateli poštovních služeb.

17.4 Opomene-li některá ze smluvních stran uplatnit svá práva nebo vyžadovat plnění, která jí přísluší ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv a plnění vzdává.

17.6 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon orgánům finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a při výkonu jejich činnosti jim poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

17.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Článek 18.

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

18.1 Tato Smlouva je platná a účinná dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

18.2 Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti. V tomto případě se smluvní strany zavazují vyvinout maximální součinnost vedoucí k náhradě neplatného nebo neúčinného ustanovení Smlouvy platným a účinným ustanovením obdobného významu.

18.3. Veškerá ujednání mimo text Smlouvy jsou irelevantní.

Článek 19.

SEZNAM PŘÍLOH

19.1 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 18.6.2014, který byl nedílnou součástí nabídky uchazeče.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy, včetně jejích příloh, nemají pochybnosti o výkladu znění Smlouvy, uzavírají ji svobodně a vážně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 8.7.2014

V Brně dne 4.7.2014

Česká republika -
Generální finanční ředitelství
117 22 Praha 1, Lazarská 15/7
-6-

Česká republika-Generální finanční ředitelství
Ing. Miroslav Neumitka,
vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku



Ing. Pavel Knapec
obchodní ředitel,
člen představenstva REKO a.s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozpočet:	10001139	0
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
S01	OPRAVA SCHODIŠTĚ PŘED BUDOVOU ÚzP v BLANSKU	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
10001139	OPRAVA SCHODIŠTĚ PŘED BUDOVOU ÚzP v BLANSKU	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	10001139
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	994 528	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	350 685	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 345 213	Zařízení staveniště	0	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	13 452	
RN II.a III.hlavy	1 345 213	Ostatní VRN	0	
ZRN+VRN+HZS	1 358 665	VRN celkem	13 452	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno : <i>NEUMITRA MIROSLAV</i>
	Datum :	Datum : <i>8.7.2014</i>
	Podpis:	Podpis : <i>[Signature]</i>
		Česká republika - Generální finanční ředitelství 117 22 Praha 1, Lazarská 15/7 -6-

Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 358 665 Kč
DPH	21,0 % činí :	285 320 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 643 985 Kč

Poznámka :

Stavba :	10001139 OPRAVA SCHODIŠTĚ PŘED BUDOVOU ÚzP v	Rozpočet :	10001139
Objekt :	S01 OPRAVA SCHODIŠTĚ PŘED BUDOVOU ÚzP v BLAN		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	214 889	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	164 037	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	56 982	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	71 593	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	26 384	0	0	0	0
5 Komunikace	167 880	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	39 167	0	0	0	0
8 Trubní vedení	21 000	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	64 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	26 465	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 738	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	53 240	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	47 350	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	230 678	0	0	0
783 Nátěry	0	19 417	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	117 391	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	994 528	350 685	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 345 213	0
Oborová přírážka			1 345 213	0
Přesun stavebních kapacit			1 345 213	0
Mimostaveništní doprava			1 345 213	0
Zařízení staveniště			1 345 213	0
Provoz investora			1 345 213	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	1 345 213	13 452
Rezerva rozpočtu			1 345 213	0
CELKEM VRN				13 452

Výkaz výměr

Stavba :	10001139 OPRAVA SCHODIŠTĚ PŘED BUDOVOU ÚzP	Rozpočet: 10001139
Objekt :	S01 OPRAVA SCHODIŠTĚ PŘED BUDOVOU ÚzP v BL	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 1,5*1,5	m2	2,25 2,25	27,40	61,65
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	2,25	5,90	13,28
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 2,25*0,2	m3	0,45 0,45	33,10	14,90
4	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	76,69	84,50	6 480,31
5	122201409R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	76,69	13,20	1 012,31
6	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 oprava schod. 1,5*1,5*1,2	m3	2,70 2,70	255,00	688,50
7	131301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	2,70	26,60	71,82
8	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 ruční 9,9*0,6*1,7+4,5*0,6*1,7+5,4*0,6*1,7+1,7*0,6*1,7 15,6*0,6*1,7+28,6*0,6*1,7+8,9*0,6*1,7+8,5*0,6*1,7 drenáž u vchodu.:9*0,6*1,7	m3	93,94 21,93 62,83 9,18	750,00	70 456,50
9	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	93,94	185,00	17 378,90
10	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m (9,9+4,5+5,4+1,7+15,6+28,6+8,9)*1,7 8,4*1,7*2 u vchodu.:9*1,7*2	m2	185,98 126,82 28,56 30,60	62,00	11 530,76
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	185,98	13,40	2 492,13
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (9,9+4,5+5,4+1,7+15,6+28,6+8,9)*0,6*0,7 8,4*0,6*0,7 9*0,6*0,7	m3	38,64 31,33 3,53 3,78	53,50	2 067,24
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 93,94+2,7 zásyp.:64,74+2,7 násyp.:76,69	m3	240,77 96,64 67,44 76,69	180,00	43 338,60
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 zásyp.:71,76	m3	71,76 71,76	117,00	8 395,92
15	171102105R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 103% PS DB1.:29,2*0,41 DB2.:157,85*0,41	m3	76,69 11,97 64,72	82,50	6 326,97
16	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných na skládku	m3	93,94	15,40	1 446,68
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním drenáž.: (9,9+4,5+5,4+1,7+15,6+28,6+8,9)*0,6*1,3 8,4*0,6*1,3 9*0,6*1,3	m3	71,76 58,19 6,55 7,02	65,00	4 664,40
18	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění bok. schod.	m3	2,70	22,80	61,56
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem	m2	2,25	10,60	23,85
20	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění bok. schod. 1,5*1,5	m2	2,25 2,25	3,50	7,88
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním DB1.:7*2,4+3*1,2*0,5+1*0,4*0,5+6,5*3,2*0,5 DB2.:10*1,2+8*1+0,7*4+1,4*0,8+5,2*0,8+8,3*3,3+19,2*3 1,5*2+7*1,9+17,8*1,6 DB3.: (1,7+0,7+0,8+2,1+2,8+6,3+0,5)*0,5 schod.:0,8*0,8 nap. drenáž.:8,5*1	m2	203,64 29,20 113,07 44,78 7,45 0,64 8,50	7,30	1 486,57
22	182301123R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	2,25	53,00	119,25
23	171201211XX	Skládkovné zemina 87,46*2	t	174,92 174,92	210,00	36 733,20
24	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,15	105,00	15,75
Celkem za		1 Zemní práce				214 888,90
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
25	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho DB3.:8,09	m2	8,09 8,09	40,00	323,60

Výkaz výměr

Stavba :	10001139 OPRAVA SCHODIŠTĚ PŘED BUDOVOU ÚZF	Rozpočet: 10001139
Objekt :	S01 OPRAVA SCHODIŠTĚ PŘED BUDOVOU ÚZF v BL	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm 203,54-8,09	m2	195,45 195,45	110,00	21 499,50
27	113107125R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.50 cm	m2	195,45	370,00	72 316,50
28	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm tl. 5 cm.:195,45+8,09	m2	203,54 203,54	305,00	62 079,70
29	113106123XX	Rozebr zámk dlažba pro pěši komun DB1,,:29,2 DB2,,:157,85 DB3,,:8,40	m2	195,45 29,20 157,85 8,40	40,00	7 818,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				164 037,30
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
30	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm 9,9+4,5+5,4+1,7+15,6+28,6+8,9+8,5 u vchodu,,:9	m	92,10 83,10 9,00	176,00	16 209,60
31	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn bet. stěny,:(9,9+0,6+4,6+4,6+28,7+8,8)*2,3 (1,75+1,4)*2,3+14,9*1,8 bet. stěny venk. část.:15*0,8+13,8*1,4+1,8*1+1,4*1,6+15*0,8	m2	212,99 131,56 34,07 47,36	45,00	9 584,33
32	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči bet. stěny venk. část.:47,36	m2	47,36 47,36	85,00	4 025,60
33	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 pod odvodn. žlab 57,92*0,5*0,2	m3	5,79 5,79	2 330,00	13 495,36
34	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 57,92*0,2	m2	11,58 11,58	330,00	3 822,72
35	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	11,58	110,00	1 273,80
36	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 drenáž 84*1,6*1,2 u vchodu,,:9*1,6*1,2	m2	178,56 161,28 17,28	48,00	8 570,88
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				56 982,29
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
37	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505 98,55*0,35*0,15*0,5*0,08	t	0,21 0,21	24 500,00	5 071,50
38	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	98,55	240,00	23 652,00
39	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 98,55*0,5	m2	49,28 49,28	750,00	36 956,25
40	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	49,28	120,00	5 913,60
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				71 593,35
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
41	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm drenáž 83,1*0,6*0,3 u vchodu,,:9*1,6*0,3	m3	19,28 14,96 4,32	695,00	13 398,21
42	452312141R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20 drenáž 83,1*0,6*0,1 u vchodu,,:9*0,6*0,1	m3	5,53 4,99 0,54	2 350,00	12 986,10
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				26 384,31
Díl: 5	Komunikace					
43	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm DB1,,:29,2 DB2,,:157,85 DB3,,:8,4	m2	195,45 29,20 157,85 8,40	109,00	21 304,05
44	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	8,40	295,00	2 478,00
45	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. 29,2+157,85	m2	187,05 187,05	130,00	24 316,50
46	597101010RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení A 15 kN včetně dodávky roštu a žlabu 9,51+7,39+29,66+8,6+1,38+1,38	m	57,92 57,92	950,00	55 024,00
47	597103010RAA	Vpusť k žlabu polymerbetonová A 15 - C 250 kN včetně dodávky vpusti s košíkem	kus	4,00	3 350,00	13 400,00
48	5-01	demontáž čistící zony + likvidace	ks	1,00	800,00	800,00

Výkaz výměr

Stavba :	10001139 OPRAVA SCHODIŠTĚ PŘED BUDOVOU ÚzP	Rozpočet: 10001139
Objekt :	S01 OPRAVA SCHODIŠTĚ PŘED BUDOVOU ÚzP v BL	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	59245340	Dlaždice betonová 40x40x5 cm šedá	m2	182,48	232,00	42 335,13
		157,85*1,1+8,04*1,1		182,48		
50	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	32,12	256,00	8 222,72
		DB1,;29,2*1,1		32,12		
Celkem za		5 Komunikace				167 880,40
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				
51	627451641R00	Opava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 40 %	m2	47,36	105,00	4 972,80
52	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm zidky	m2	11,70	224,00	2 621,25
		(9,51+1,9+16,5+28,7+1,9)*0,2		11,70		
53	2-01	oprava poškot. částí bet. srěn, sanacě trhlin, sešití pomocí skob	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00
54	6-01	drenážní beton tl. 8 mm	m2	50,38	165,00	8 311,88
		stupně:98,55*0,5		49,28		
		boční stěna:0,3+0,3+0,5		1,10		
55	6-02	oprava a reprofilace poškoz míst dle PD schodiště	m2	52,18	350,00	18 261,25
		stupně:98,55*0,5		49,28		
		boční stěny:0,3+0,3+0,5+(1,5*1,2)		2,90		
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				39 167,17
Díl:	8	Trubní vedení				
56	8-01	nápojení drenáží do kanalizace, zásek, omazání nápojení	ks	6,00	2 500,00	15 000,00
57	8-02	nápojení vpustí odvodn. žlabu do kanalizace	ks	4,00	1 500,00	6 000,00
Celkem za		8 Trubní vedení				21 000,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
58	95-01	zednické výpomoci pro řemesla	hod	50,00	180,00	9 000,00
59	95-02	realizační projektová dokumentace	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
60	95-03	zařízení staveniště, oplocení, bunka, přechody atd	ks	1,00	35 000,00	35 000,00
61	952902110XX	Čištění zamestáním staveniště	m2	1 000,00	5,00	5 000,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				64 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
62	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	98,55	110,00	10 840,50
		1,25*7*2+1,25*8		27,50		
		(0,9+1,1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1,9)*2		25,60		
		0,3+0,5+0,8+1+1,3+1,6+1,8+2,1+2,3		11,70		
		1,25*9*3		33,75		
63	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 hlava bet. zidek	m3	0,59	2 030,00	1 187,75
		(9,51+1,9+16,5+28,7+1,9)*0,2*0,05		0,59		
64	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	6,11	80,00	488,80
		3,055*2		6,11		
65	978057321R00	Odsekání obkladů z kamene stupnic	m	98,55	88,00	8 672,40
66	978057331R00	Odsekání obkladů z kamene podstupnic	m	99,65	45,00	4 484,25
		98,55+0,3+0,3+0,5		99,65		
67	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	16,49	48,00	791,52
		DB3,;8,09+8,4		16,49		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				26 465,22
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
68	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	190,30	130,00	24 738,46
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				24 738,46
Díl:	711	Izolace proti vodě				
69	711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky dle PD	m2	52,18	178,00	9 287,15
		schod:98,55*0,5		49,28		
		stěny:1,1+1,5*1,2		2,90		
70	711482020RZ1	Izolační systém noppová folie svisle dle PD včetně dodávky fólie a doplňků	m2	206,78	118,00	24 399,80
		bet. stěny:(9,9+0,6+4,6+4,6+28,7+8,8)*2,3		131,56		
		(1,75+1,4)*2,3+14,9*1,8		34,07		
		schod:1,5*1,5		2,25		
		(2,5+0,3+1,25+0,3+1,9+2,4+1,9+3,75+0,5)*0,3		4,44		
		překrytí:172,315*0,2		34,46		

Výkaz výměr

Stavba :	10001139 OPRAVA SCHODIŠTĚ PŘED BUDOVOU ÚZP	Rozpočet: 10001139
Objekt :	S01 OPRAVA SCHODIŠTĚ PŘED BUDOVOU ÚZP v BL	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
71	711-01	hydroizolační stěrka schod. dle PD	m2	52,18	345,00	18 002,10
72	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	516,89	3,00	1 550,67
Celkem za		711 Izolace proti vodě				53 239,73
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
73	767-Z01	d+m čistící zona v rámu 200/200 cm dle PD	ks	1,00	24 600,00	24 600,00
74	767-Z02	d+m žárově zinkované zábradlí dle PD, délka 3055 mm	ks	2,00	9 625,00	19 250,00
75	767-Z03	d+m ukončující lišta rš 100 mm, délka 1400 mm nerez dle PD	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
76	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	466,50	1,50	699,75
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				47 349,75
Díl:	772	Kamenné dlažby				
77	772230010RAA	Obklad schodů deskami z kamene podstupnice leštěná žula, tl. 2 cm	m	99,65	665,00	66 267,25
		98,55+0,3+0,3+0,5		99,65		
78	772230010RAB	Obklad schodů deskami z kamene nástupnice leštěná žula, tl. 3 cm	m	98,55	1 325,00	130 578,75
		98,55		98,55		
79	772-01	demontáž vyrovnání, zpětná montáž schod. stupně umělý kámen BP č.7	m	15,60	1 600,00	24 960,00
		7,8*2		15,60		
80	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	2 218,06	4,00	8 872,24
Celkem za		772 Kamenné dlažby				230 678,24
Díl:	783	Nátěry				
81	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem opálení, odmaštění, 1x krycí + 1x email	m2	79,26	190,00	15 059,69
		SP2.:10*1,15+1,7*1,15+2,3*1,15		16,10		
		(28,71+1,75)*1,15+(1,75+15+1,4)*1,15		55,90		
		Bpč.8 angl. dvorky.:1,5*0,6*2+2,1*0,7*2+1,8*0,7*2		7,26		
82	783-01	penetrace bet. štípané tvárnice dle PD	m2	47,36	45,00	2 131,20
83	783-02	bezbarvý ochranný nátěr štípané tvárnice dle PD	m2	47,36	47,00	2 225,92
Celkem za		783 Nátěry				19 416,81
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
84	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	275,24	29,00	7 982,01
85	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 477,18	7,50	18 578,82
86	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	275,24	80,00	22 019,34
87	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	275,24	250,00	68 810,43
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				117 390,59